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CURRÍCULO SUCINTO DO FORMADOR:   
Formação académica: 
• Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).  

• Pós-graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). 

• Pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).  

• Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Moderna de Lisboa (UML). 

Certificações: 
• Project Management Professional (PMP) (PMP n.º 2004420) pelo Project Management Institute (PMI) em 11JAN17 e válido até 11JAN29 (membro nº 

4424218). 

• Scrum Master Certified (SMC) (Certificate ID 1022964) pelo SCRUMstudy em 08ABR24 e válido até 08ABR27. 

• Scrum Fundamentals Certified (SFC) (Certificate ID 1025440) pelo SCRUMstudy em 09ABR24 e válido ad eternum. 

• Prince2® 7 Practitioner in Project Management (Certificate Number GR467002961JM) pelo PeopleCert/Axelos em 26ABR24 e válido até 26ABR27. 

Experiência profissional: 
• Coordenador do Gabinete de Gestão de Projectos (Project Management Office (PMO)) da Empresa de Gestão Partilhada de Recursos na Administração 

Pública, EPE (GeRAP). Esta actividade, de coordenação dos Directores de Programas/Gestores de Projectos, visa a normalização de procedimentos e a 
disponibilização da informação de acompanhamento e controlo dos programas/projectos para o Conselho de Administração. Foi o responsável pela 

criação do referido gabinete e do respectivo desenho e implementação do processo de Acompanhamento e Controlo de projectos na empresa. 

• Militar da Força Aérea Portuguesa com o posto de Major, tendo sido na sua carreira responsável na área da manutenção de material electrotécnico de 
aeronaves, formador na área da electrotecnia e gestor da formação responsável pelo programa de Formação de Apoio à Gestão e Modernização 
Administrativa da FAP. 

• Formador/Consultor Sénior (CAP nº EDF 5349/98 DCR, E-FOR 188/2020) nas áreas de conhecimento Gestão de Projectos (PMBOK), Gestão Ágil de 
Projectos (Scrum), Gestão por Objectivos, Gestão da Mudança (numa perspectiva estruturada), Empreendedorismo, Inovação e Criatividade no 
Desenvolvimento de Produtos/Serviços, CANVAS (Modelos de Negócio / Gestão de Projectos), Análise de Negócios (Business Analysis (BA)), Gestão de 
Processos de Negócio (Business Process Management (BPM)), Modelo e Notação de Processos de Negócio (BPMN), Elaboração de Planos de Negócio 
e Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios (PCN/BCM). 

• Como docente Universitário (Professor Assistente Convidado), exerceu docência durante nove anos lectivos nas áreas científicas da Informática e 
Gestão, na Universidade Moderna de Lisboa.  

 
 

 

APRESENTAÇÃO:  
 
• O Contexto empresarial de hoje é caracterizado por 

mudanças sem precedentes na tecnologia, estrutura e 
alcance global. As relações de negócios são cada vez 
mais complexas e a necessidade do sucesso na arena 
competitiva está a aumentar. Neste ambiente, é 
essencial para os Gestores de Projectos pensarem e 
agirem estrategicamente.  

• Este Curso tem como objectivo dotar os participantes 
dos conhecimentos e competências que lhes permitam 
entender o que é uma estratégia corporativa e como 
alinhar os seus projectos com essa estratégia de forma a 
serem alcançados os objectivos da Organização. 

OBJECTIVOS:  
 
No final deste curso os participantes saberão: 
• Compreender e dar suporte à formulação da estratégia de 

alto nível. 
• Fazer o link entre a estratégia de negócio e o portfolio de 

desenvolvimento e implementação de Projectos. 
• Assegurar a credibilidade do Projecto, alinhando o seu 

projecto com as metas da sua organização, objectivos e 
estratégias. 

• Construir e implementar uma estratégia adequada para o seu 
Projecto. 

• Compreender a necessidade de um processo de comunicação 
eficaz na Gestão do Projectos. 

• Compreender e Gerir os interesses e expectativas dos 
Stakeholders do Projecto. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
• Enquadramento Organizacional. 
• Introdução à Estratégia Corporativa. 
• Estratégia Corporativa: Abordagens e Técnicas. 
• Análise do Contexto de Negócio. 
• Da Estratégia à Acção. 
• Balanced Scorecard. 
• Plano de Acção 5W2H. 
• Gestão do Portfólio de Projectos em Contexto Estratégico. 
• Portfólio: Criação e Manutenção. 
• Gestão Estratégica de Projectos. 
• Estudo de Caso “GeRAP/GeRALL”. 
• Revisão/Reflexão. 

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO: 
 
• Manual de enquadramento do 

formando. 
• Colectânea de slides do formador. 
• Documentos de trabalho. 
• Enunciados com exercícios. 
 
DESTINATÁRIOS: 
 
• Empresários. 
• Dirigentes. 
• Quadros Superiores. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (em detalhe): 
 
Enquadramento Organizacional: 
• O Que São Organizações? 
• Tipos de Estruturas Organizacionais. 
• Estruturas - “Visão Departamental” vs “Visão por Processos”. 
• A Organização: Cultura, Missão, Visão e valores. 
Introdução à Estratégia Corporativa: 
• Definição de Estratégia. 
• A Importância da Estratégia. 
• Formulação de Estratégias. 
• Análise das Questões Críticas. 
• Barreiras ao Sucesso Estratégico numa Organização. 
• Como Alcançar o Sucesso Estratégico se …? 
• Gestão Estratégica → Plano Estratégico → Estratégia. 
• Modelo de Gestão Estratégico Tradicional. 
• Estratégias, Processos e Pessoas - Como Alinhá-las? 
Estratégia Corporativa: Abordagens e Técnicas: 
• Impacto dos diferentes contextos estratégicos. 
• O Efeito das pressupostas visões estratégicas. 
• Estratégia vs Tácita. 
• Estratégia bem-sucedida é mais do que uma simples teoria. 
• Elementos e Fases para uma Estratégia de Sucesso. 
• Avaliações das Várias Opções Estratégicas. 
• Definição e Tipos de Estratégias Mais Comuns. 
• Design Estratégico. 
• Sistema Integrado de Gestão da Estratégia – Modelo. 
Análise do Contexto de Negócio: 
• O Negócio – Mercado e Concorrência (Core Business). 
• Potencial de Lucro. 
• Estrutura. 
• Concorrência. 
• Análise da Concorrência – “5 Forças de Porter”. 
• Principais factores de sucesso para garantir competitividade. 
• Princípios da Análise PESTEL (PESTAL). 
• Princípios da Análise SWOT. 
• Princípios da Análise da Cadeia de Valor (Porter). 
• Camadas de Controlo de Riscos Organizacionais. 
• Estratégias Genéricas (Competitivas de Michael Porter). 
• Estratégias Alternativas. 
• A quota do mercado. 
• Estratégia - A Procura da “Antecipação do Futuro”. 
Da Estratégia à Acção – Como Implementar no Terreno a Estratégia Predefinida: 
• Vantagem Competitiva: 

• O que é? Como ele surgiu? 
• Identificar as vantagens dos outros. 
• Custo vs diferenciação. 
• Diferentes Contextos vs Diferentes Mercados. 
• Responder a mudanças: internas e externas. 
• O papel da inovação. 
• Manter vantagem competitiva. 

• Aplicando a Estratégia a Diferentes Ambientes: 
• Ciclo de Vida do Produto. 
• Inovação e tecnologias de ruptura 
• Estratégia em fase da incerteza 
• Árvore de Decisão.  

Balanced Scorecard: 
• A Avaliação de Desempenho Tradicional. 
• O Que É Realmente o Balanced Scorecard (BSC)? 
• Principais Desafios na Implementação do Balanced Scorecard. 
• Como Traduzir Estratégia em Acção? 
• Modelo de Sistematização Top-Down da Formulação da Estratégia. 
• As Dificuldades na Execução da Estratégia. 
• Falta um Processo para Gerir a Estratégia → Como Solucionar? 
• Solução – Transformar a Estratégia em Processo Contínuo. 
• Colocar a Estratégia como “Trabalho de Todos”. 
• As Perspectivas do Balanced Scorecard. 
• Agregação. 
• Transformando a Visão nos Resultados Desejados. 
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• As Organizações e o BSC → O Planeamento Estratégico e o BSC. 
• Painel de Desempenho / Mapa Estratégico. 
• Metas e Indicadores. 
• Metas e Iniciativas (Etapas) Estratégicas. 
• Iniciativas Estratégicas. 
• Cronograma de Implementação. 
• Afinal o Que é um BSC? 
Plano de Acção 5W2H: 
• O Que É Um Plano de Acção? 
• Plano de Acção - 5W2H. 
• Passos Para Criar um Plano de Acção Eficiente. 
Gestão do Portfólio de Projectos em Contexto Estratégico: 
• Porquê a Necessidade de Projectos Estratégicos? 
• Projectos Estratégicos. 
• Gestão de Projectos Estratégicos. 
• Portfólios, Programas e Projectos. 
• Os Elementos Envolvidos na Gestão de Projectos Estratégicos. 
• Os Elementos Críticos na Gestão de Projectos Estratégicos. 
• A Definição das Técnicas Adequadas. 
• Identificação dos Projectos a Incluir no Portfólio. 
• Impacto da Gestão do Portfólio na Estratégia de Empresa. 
• Desafios e Benefícios de uma Gestão de Portfólio. 
Portfólio: Criação e Manutenção: 
• Criação do Portfólio – Regras Básicas a Observar. 
• Product Breakdown Structure (PBS). 
• Portfólio: Criação e Manutenção. 
Gestão Estratégica de Projectos: 
• Gestão Estratégica de Projectos vs Gestão Clássica de Projectos. 
• Alinhamento dos Projectos com a Estratégia Corporativa. 
• Desdobramento do Modelo de Negócio para a Gestão de Projectos. 
• Concepção (Alto Nível) dum Projecto – Implementação dum PMO. 
• A Importância da Gestão da Mudança. 
• Factores Críticos de Sucesso. 
• A Eficácia do Líder/Gestor/Chefe de Projecto. 
• Os Agentes Principais dum Projecto. 
• Os Stakeholders (Partes Interessadas) num Projecto. 
• Gestão de Stakeholders (Processos PMBOK). 
• Mapa de Registo e Avaliação.  
• Matriz de Poder/Influência e Interesse. 
• O Comprometimento dos Stakeholders. 
• Matriz de Nível de Comprometimento. 
• Matriz de Actuação. 
• O Gestor de Projecto – Atributos e Responsabilidades. 
• A Liderança e a Gestão de Equipas em Projectos. 
• O Que É Uma Equipa? 
• PBS/WBS – Pacote de Trabalho. 
• Papeis e Responsabilidades. 
• Matriz de Responsabilidades (RACI). 
• Gestão dos Riscos. 
• Plano de Gestão do Risco - 5 Níveis Classificativos. 
• Gestão da Comunicação: 

• Objectivos e Consequências. 
• Alvos a Atingir. 
• Plano de Comunicação. 

Estudo de Caso “GeRAP/GeRALL”: 
• GeRAP: 

• Estrutura Organizacional. 
• Estrutura Organizacional e Funções do PMO. 
• PMO – Gestão de Projectos - Operacional. 

• Estudo de Caso GeRAP: “GeRALL, GeRFiP e GeRHuP”. 
• Calendários de Outputs e Milestones. 
Revisão/Reflexão. 
 

 
 
Tlm: +351 933564622  
Email: jcmlm@outlook.pt  
Skype: jcmlm@hotmail.com | JOAO1960 
Site: https://jcmlm9.wixsite.com/joaomarques 


