Curso: 01.05.03 — PL
ProjectLibre
Maximo de Participantes: 06/09
Horas de Formagdo: 12/14
Data:
Horario:
Formador: Jodo Carlos Martins Leitao Marques

CURRICULO SUCINTO DO FORMADOR:
Formacdo académica:

Mestrado em Gestdo de Sistemas de Informagdo pelo Instituto Superior das Ciéncias do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
Pds-graduagdo em Sistemas de Informac&o pelo Instituto Superior das Ciéncias do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
Pds-graduagdo em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relagdes Internacionais pela Universidade Auténoma de Lisboa (UAL).
Licenciatura em Informatica de Gest&o pela Universidade Moderna de Lisboa (UML).

Certificacdes:

Project Management Professional (PMP) (PMP n.2 2004420) pelo Project Management Institute (PMI) em 11JAN17 e valido até 11JAN29
(membro n2 4424218).

Scrum Master Certified (SMC) (Certificate ID 1022964) pelo SCRUMstudy em 08ABR24 e valido até 08ABR27.

Scrum Fundamentals Certified (SFC) (Certificate ID 1025440) pelo SCRUMstudy em 09ABR24 e valido ad eternum.

Experiéncia profissional:

Coordenador do Gabinete de Gestdo de Projectos (Project Management Office (PMO)) da Empresa de Gestdo Partilhada de Recursos na
Administracdo Publica, EPE (GeRAP). Esta actividade, de coordenagdo dos Directores de Programas/Gestores de Projectos, visa a normalizagdo
de procedimentos e a disponibilizagdo da informagdo de acompanhamento e controlo dos programas/projectos para o Conselho de
Administragdo. Foi o responsavel pela criagdo do referido gabinete e do respectivo desenho e implementagdo do processo de
Acompanhamento e Controlo de projectos na empresa.

Militar da Forga Aérea Portuguesa com o posto de Major, tendo sido na sua carreira responsavel na area da manutengdo de material
electrotécnico de aeronaves, formador na area da electrotecnia e gestor da formagdo responsavel pelo programa de Formagdo de Apoio a
Gestdo e Modernizagdo Administrativa da FAP.

Formador/Consultor Sénior (CAP n2 EDF 5349/98 DCR, E-FOR 188/2020) nas areas de conhecimento Gestdo de Projectos (PMBOK), Gestdo
Agil de Projectos (Scrum), Gestdo por Objectivos, Gestdo da Mudanca (numa perspectiva estruturada), Empreendedorismo, Inovaci o e
Criatividade no Desenvolvimento de Produtos/Servigcos, CANVAS (Modelos de Negédcio / Gestdo de Projectos), Analise de Negdcios (Business
Analysis (BA)), Gestdo de Processos de Negdcio (Business Process Management (BPM)), Modelo e Notagdo de Processos de Negdcio
(BPMN), Elaboragdo de Planos de Negdcio e Elaboragdo de Planos de Continuidade de Negdcios (PCN/BCM).

Como docente Universitario (Professor Assistente Convidado), exerceu docéncia durante nove anos lectivos nas areas cientificas da
Informatica e Gestdo, na Universidade Moderna de Lisboa.

APRESENTACAO: OBJECTIVOS:

Nota: para a frequéncia deste curso é necessario possuir os
conhecimentos adquiridos no Curso “Gestdo de Projectos
(conceptual)”.

A Gestdo de Projectos é uma actividade complexa que | No final deste curso os participantes saberdo:
necessita, para uma maior proficiéncia, de ferramentas | e Utilizar a ferramenta informatica ProjectLibre (ultima versdo

informaticas de Apoio. disponivel) e familiarizagdo do seu ambiente.

O software “ProjectLibre” é uma ferramenta disponivel | e Utilizar a ferramenta no apoio a Gestdo de Projectos,
no mercado e que permite estratificar a metodologia nomeadamente na elaboragdo do respectivo planeamento,
aplicavel a Gestao de Projectos. execucdo, acompanhamento & controlo, relatérios e
Trata-se de um curso maioritariamente prético que visa avaliagao do Projecto.

materializar, através de uma ferramenta, a metodologia
de Gestdo de Projectos.

CONTEUDO PROGRAMATICO: DOCUMENTAGAO DE APOIO:

e Introdugdo a ferramenta ProjectLibre. e  Manual de enquadramento do

e  Criacdo e Organizagdo de um Projecto. formando.

e  Planeamento de um Projecto. e  Colectanea de slides do formador.
e  Optimizagdo de um Projecto. e  Documentos de trabalho.

e  Concepgdo, Execugdo, Acompanhamento & Controlo (até a terceira semana) de ¢ Enunciados com exercicios.

um Projecto Tipo
DESTINATARIOS:

e  Empresarios.
. Dirigentes.
e Quadros Superiores.
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Nota: conhecimentos ministrados/abordados ao longo dos exercicios praticos em ProjectLibre:

e Definigdo das Actividades dum Projecto — criagdo de actividades, hierarquia das actividades, actividades
sumdrio/resumo, visualizacdo e alteragdo dos niveis de hierarquia, criagdo de etapas.

e Atribuicdo das Duragdes - tipos de actividades, unidades de tempo, duragdo das actividades.

e Criagdo da Estrutura dum Projecto - relagdes de dependéncia entre actividades, formas de criar as relagGes
de dependéncia, tipos de relagGes de dependéncia, outras caracteristicas de uma relagdo de dependéncia.

e Criagdo de Recursos - tipos de recursos, criagdo de um recurso, caracteristicas de um recurso, calendario de
um recurso.

e Afectagdo de Recursos - formas de afectagdo de um recurso, afectagdo de recursos em fungdo do tipo de
actividade, duragdo versus trabalho, afectagdo a tempo parcial, afectagdo de horas extraordindrias,
sobrecarga de recursos.

e Aprofundando as Caracteristicas de uma Actividade - definigdo de prioridades, criagdo de restri¢Ges,
introdugao de notas.

e  Gréficos de Gantt - visualizagdo e opgdes basicas de formatagdo.

e« Acompanhamento de um Projecto - o tracking gantt, criacao de uma baseline, actualizagdo dos dados do
projecto, actualizagdo dos dados de uma actividade, criagdo de uma interrupgao no projecto, alteragdo dos
dados relativos a execugdo de uma actividade.

e Relatérios - visualizagdo e simulagdo de impressdo.

Tlm: +351 933564622

Email: jemim@outlook.pt

Skype: jcmim@hotmail.com | JOAO1960

Site: https://jcmlm9.wixsite.com/joaomarques
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