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CURRÍCULO SUCINTO DO FORMADOR:   
Formação académica: 
• Mestrado em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).  

• Pós-graduação em Sistemas de Informação pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). 

• Pós-graduação em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).  

• Licenciatura em Informática de Gestão pela Universidade Moderna de Lisboa (UML). 

Certificações: 
• Project Management Professional (PMP) (PMP n.º 2004420) pelo Project Management Institute (PMI) em 11JAN17 e válido até 11JAN29 

(membro nº 4424218). 

• Scrum Master Certified (SMC) (Certificate ID 1022964) pelo SCRUMstudy em 08ABR24 e válido até 08ABR27. 

• Scrum Fundamentals Certified (SFC) (Certificate ID 1025440) pelo SCRUMstudy em 09ABR24 e válido ad eternum. 

Experiência profissional: 
• Coordenador do Gabinete de Gestão de Projectos (Project Management Office (PMO)) da Empresa de Gestão Partilhada de Recursos na 

Administração Pública, EPE (GeRAP). Esta actividade, de coordenação dos Directores de Programas/Gestores de Projectos, visa a normalização 
de procedimentos e a disponibilização da informação de acompanhamento e controlo dos programas/projectos para o Conselho de 
Administração. Foi o responsável pela criação do referido gabinete e do respectivo desenho e implementação do processo de 
Acompanhamento e Controlo de projectos na empresa. 

• Militar da Força Aérea Portuguesa com o posto de Major, tendo sido na sua carreira responsável na área da manutenção de mater ial 
electrotécnico de aeronaves, formador na área da electrotecnia e gestor da formação responsável pelo programa de Formação de Apoio à 
Gestão e Modernização Administrativa da FAP. 

• Formador/Consultor Sénior (CAP nº EDF 5349/98 DCR, E-FOR 188/2020) nas áreas de conhecimento Gestão de Projectos (PMBOK), Gestão 
Ágil de Projectos (Scrum), Gestão por Objectivos, Gestão da Mudança (numa perspectiva estruturada), Empreendedorismo, Inovaçã o e 
Criatividade no Desenvolvimento de Produtos/Serviços, CANVAS (Modelos de Negócio / Gestão de Projectos), Análise de Negócios (Business 
Analysis (BA)), Gestão de Processos de Negócio (Business Process Management (BPM)), Modelo e Notação de Processos de Negócio 
(BPMN), Elaboração de Planos de Negócio e Elaboração de Planos de Continuidade de Negócios (PCN/BCM).  

• Como docente Universitário (Professor Assistente Convidado), exerceu docência durante nove anos lectivos nas áreas científicas da 
Informática e Gestão, na Universidade Moderna de Lisboa.  

 
 

APRESENTAÇÃO:  
 
• A Gestão de Projectos é uma actividade complexa que 

necessita, para uma maior proficiência, de ferramentas 
informáticas de Apoio. 

• O software “ProjectLibre” é uma ferramenta disponível 
no mercado e que permite estratificar a metodologia 
aplicável à Gestão de Projectos. 

• Trata-se de um curso maioritariamente prático que visa 
materializar, através de uma ferramenta, a metodologia 
de Gestão de Projectos. 

 
Nota: para a frequência deste curso é necessário possuir os 
conhecimentos adquiridos no Curso “Gestão de Projectos 
(conceptual)”. 
 

OBJECTIVOS:  
 
No final deste curso os participantes saberão: 
• Utilizar a ferramenta informática ProjectLibre (última versão 

disponível) e familiarização do seu ambiente.     
• Utilizar a ferramenta no apoio à Gestão de Projectos, 

nomeadamente na elaboração do respectivo planeamento, 
execução, acompanhamento & controlo, relatórios e 
avaliação do Projecto. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
• Introdução à ferramenta ProjectLibre. 
• Criação e Organização de um Projecto. 
• Planeamento de um Projecto. 
• Optimização de um Projecto. 
• Concepção, Execução, Acompanhamento & Controlo (até à terceira semana) de 

um Projecto Tipo 

DOCUMENTAÇÃO DE APOIO: 
 
• Manual de enquadramento do 

formando. 
• Colectânea de slides do formador. 
• Documentos de trabalho. 
• Enunciados com exercícios. 
 
DESTINATÁRIOS: 
 
• Empresários. 
• Dirigentes. 
• Quadros Superiores. 
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Nota: conhecimentos ministrados/abordados ao longo dos exercícios práticos em ProjectLibre: 
 
• Definição das Actividades dum Projecto – criação de actividades, hierarquia das actividades, actividades 

sumário/resumo, visualização e alteração dos níveis de hierarquia, criação de etapas. 
• Atribuição das Durações - tipos de actividades, unidades de tempo, duração das actividades. 
• Criação da Estrutura dum Projecto - relações de dependência entre actividades, formas de criar as relações 

de dependência, tipos de relações de dependência, outras características de uma relação de dependência. 
• Criação de Recursos - tipos de recursos, criação de um recurso, características de um recurso, calendário de 

um recurso. 
• Afectação de Recursos - formas de afectação de um recurso, afectação de recursos em função do tipo de 

actividade, duração versus trabalho, afectação a tempo parcial, afectação de horas extraordinárias, 
sobrecarga de recursos. 

• Aprofundando as Características de uma Actividade - definição de prioridades, criação de restrições, 
introdução de notas. 

• Gráficos de Gantt - visualização e opções básicas de formatação. 
• Acompanhamento de um Projecto - o tracking gantt, criação de uma baseline, actualização dos dados do 

projecto, actualização dos dados de uma actividade, criação de uma interrupção no projecto, alteração dos 
dados relativos à execução de uma actividade. 

• Relatórios - visualização e simulação de impressão. 
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